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Forord 
Delrapport 2 analyserer og vurderer den sentrale organisering og 
prosjektledelse av Trosopplæringsreformen. Rapporten tar for seg 
perioden fra Stortingsbehandlingen våren 2003 til våren 2005. 
Rapporten er inndelt i fem kapitler: 
• Kapitel 1 gir en framstilling av de overordnede føringer for 
organiseringen 
• Kapitel 2 beskriver og vurderer ansvars- og myndighetsforhold 
• Kapitel 3 beskriver og vurderer ivaretakelse av ulike funksjoner 
• Kapitel 4 gir noen overordnede vurderinger av organiseringen   
Rapporten er utarbeidet av prof dr philos Harald Askeland og mag art 
Otto Hauglin. 
 
Oslo, 21 april 2005 
Arbeidsfellesskapet 
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1 Overordnede føringer for organiseringen 
Trosopplæringsreformen gjennomføres ut fra Stortingets intensjon om 
lokalt forankrede forsøksprosjekter i en periode på fem år.  
På nasjonalt nivå er reformen organisert med en sentral styringsgruppe, 
nedsatt av Kirkerådet, samt et sentralt prosjektsekretariat. 
Styringsgruppen er gitt et hovedansvar for å styre 
trosopplæringsreformens forsøks- og utviklingsarbeid. 
Den overordnede målsettingen for reformen ble, på basis av NOU 
2000:26 formulert i St meld nr 7 (2002-2003), og gitt tilslutning av 
Stortinget i Innst S nr 200 (2002-2003): 
(…) dåpsopplæring defineres som undervisning og oppdragelse 
som skal hjelpe barn og unge til å tilegne seg den kristne tro, 
finne plass i menighetens fellesskap, og å leve i samsvar med 
kristen livstolkning. Målet er å føre barn og unge inn i den kristne 
tro og gi dem livshjelp, det vil si støtte til å tolke og mestre 
tilværelsen og sitt eget liv i lys av evangeliet. 
Slik legges det vidtfavnende mål for reformen. Helheten i evalueringen 
må vurdere i hvilken grad disse målene realiseres gjennom reformen.  
I denne delrapporten redegjøres det innledningsvis for de overordnede 
føringer for den sentrale organisering og prosjektledelse slik de framgår 
av reformens styringsdokumenter. Det vil også legges vekt på å analysere 
i hvilken grad de sentrale aktører og dokumenter innbyrdes gir 
konsistente signaler om reformens premisser, siktemål og organisering. 
1.1 St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny 
tid 
Trosopplæringsreformen presenteres i stortingsmeldingen som en reform 
av dåpsopplæringen i Den norske kirke (St.meld. nr. 7 (2002-2003) 
Trusopplæring i ei ny tid).  
Meldingen skisserer de sentrale begrunnelser og målsettinger for 
reformen. I denne rapporten vil det imidlertid være regjeringens og 
departementets premisser for organisering som fokuseres. 
I meldingen slås det fast at kirken ikke kan sees å være i stand til å 
gjennomføre en så vidt omfattende reform med eksisterende økonomiske 
rammer. Et sentralt utgangspunkt var dermed å finne måter å tilføre 
kirken ressurser på, uten å binde seg til et eksakt nivå. Samtidig ble det 
pekt på flere utfordringer ved reformen, knyttet til ressurstilgang, 
bemanning og rekruttering som det måtte finnes løsninger på over tid.  
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I tillegg ville menighetene der reformen konkret skulle realiseres, også 
stå overfor betydelige utfordringer. Et pedagogisk opplæringstilbud 
skulle tilpasses ulike aldersfaser, særskilte behov ivaretas og lokale 
forutsetninger danne rammen for utformingen. En antok at menighetene 
best kunne løse oppgaven i et samspill mellom ansatte, frivillige 
medarbeidere og frivillige organisasjoner i menighetene.  
En siste utfordring som vektlegges i meldingen er menighetenes ulike 
situasjon; noen hadde ressurser og kompetanse til straks å gå i gang, 
mens andre ville ha behov for ressurstilførsel, både økonomi og tilsatte, 
samt ekstern veiledning. 
Ut fra disse premissene ble det i meldingen foreslått at et utvidet 
dåpsopplæringstilbud måtte utvikles over tid innenfor rammen av et 
nærmere definert reformprogram.  
Departementet ser den første delen av reformprogrammet som ein 
forsøks- og utviklingsperiode, særleg med tanke på spørsmål som 
gjeld den lokale organiseringa og utforminga av opplæringa, og 
korleis opplæringstilbodet praktisk vert lagt til rette. På lengre sikt 
vil evalueringane og erfaringane frå denne perioden vere viktige 
for den vidare utviklinga av dåpsopplæringa i kyrkja (St. meld.  nr. 
7 (2002-2003):28f). 
Departementet tar derfor til orde for at reformprogrammet i første 
omgang organiseres som et prosjekt over fem år, underlagt en 
styringsgruppe. De sentrale elementer i prosjektet skal være forsøks- og 
utviklingsarbeid.  
Etter prosjektperioden ser en for seg en utbyggings- og 
konsolideringsfase der alle menighetene gradvis bygger ut og 
konsoliderer en systematisk dåpsopplæring for alle kirkens døpte 
medlemmer.  
Intensjonen er altså ikke å legge opp til at alle menigheter skal inkluderes 
i prosjektfasen; tvert om pekes det på de menigheter som allerede har 
konkrete planer for å satse på dåpsopplæring. Forsøksperioden skal bidra 
til å stimulere disse menighetene til å prøve ut de planer de allerede har 
utviklet (St.meld. nr 7 (2002-2003):29).  
Departementet legger i meldingen opp til føringer på følgende områder: 
• Forankring og innretning 
• Prosjektorganisering 
• Nasjonalt kompetansenettverk 
• Finansiering. 
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1.1.1 Forankring og innretning 
Det understrekes sterkt at tyngdepunktet i prosjektet skal ligge i 
menighetene. Samtidig pekes det på at reformen ikke kan vinne fram om 
ikke regionalt og sentralt nivå er delaktig i utvikling av materiell, 
pedagogisk opplegg og er rustet til å bistå med veiledning.  
Departementet legger i særlig grad opp til at det vil være 
bispedømmenivået som skal bidra med støtte i forsøks- og 
utviklingsarbeidet; forankringen kan dermed også omtales som lokal og 
regional. Denne løsningen anbefales delvis fordi departementet i 
meldingen tar til orde for at: 
…eit systematisk forsøks- og utviklingsarbeid stiller krav om 
samordning og innpassing i eit samlande, felles opplegg. (St. 
meld. nr 7 (2002-2003):30). 
Når det gjelder innretning på forsøks- og utviklingsarbeidet ønsker 
departementet å prøve ut en ordning der det skjer en arbeidsdeling 
mellom bispedømmene, ut fra de faser som dåpsopplæringsutvalget la 
opp til. Kombinert med at også tre menigheter i hvert bispedømme skulle 
utprøve et fullfaseprosjekt, ville dette etter departementets vurdering gi 
felles grunnlag for samarbeid og utveksling av erfaringer mellom 
menighetene i bispedømmene. 
1.1.2 Prosjektorganisering 
Den femårige forsøksfasen foreslås organisert som et prosjekt. Slik ville 
det være mulig å etablere en organisatorisk basis for å utvikle en 
felleskirkelig strategi og tilrettelegge for samordning av ulike oppgaver i 
perioden. Den sentrale prosjektledelse ville få sentrale oppgaver i 
motivasjon og veiledning overfor regionale og lokale aktører. Videre 
skulle prosjektledelsen bidra til informasjonstiltak og spredning av 
erfaringer mellom bispedømmene. 
Departementet la til grunn at det måtte etableres en sentral, bredt 
sammensatt styringsgruppe og at det var behov for et sentralt 
prosjektsekretariat. 
1.1.3 Et nasjonalt kompetansenettverk 
Reformen krever utvikling og styrking av både kompetanse og kapasitet 
innenfor opplæringsfeltet i kirken. Det ble sett som en særlig utfordring 
at den eksisterende kompetanse var spredt på ulike steder. En sentral 
oppgave vil derfor være å koble denne kompetansen sammen gjennom et 
faglig nettverk med  en tett tilknytning til prosjektet og prosjektledelsen. 
(St. meld. nr. 7 (2002-2003):32). 
Prosjektledelsen og Kirkerådet tillegges oppgaven med å etablere og 
vedlikeholde nettverket, og samtidig være den koordinerende instans. 
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1.1.4 Finansiering av reformprogrammet 
I stortingsmeldingen uttalte departementet at finansieringen av 
reformprogrammet måtte skje over statsbudsjettet. Denne løsningen 
velges tross at store deler av den lokalkirkelige virksomhet, som 
dåpsopplæringen vil være gjennom sin lokale forankring, finansieres over 
kommunebudsjettene. 
Reformen av dåpsopplæringen i kirken vil ikke være avsluttet før alle 
menighetene har innført et utvidet og systematisk opplæringstilbud. 
Samtidig ønsket ikke departementet å ta stilling til den endelige 
utforming eller finansiering av en permanent dåpsopplæringsreform: 
Framdrifta og innretninga av reforma må gå føre seg på bakgrunn 
av dei erfaringane som vert gjorde over tid, særleg frå forsøks- og 
utviklingsperioden. Dåpsopplæringsutvalet kvantifiserte ein 
budsjettmessig opptrappingsplan som skulle gå over ti år. 
Departementet meiner det er knytt så vidt mange usikre faktorar til 
dei budsjettmessige konsekvensane av eit utvida opplæringstilbod i 
alle kyrkjelydane, at grunnlaget for å rekna ut konsekvensane og å 
leggje fram ein bindande opptrappingsplan for reforma, ikkje er til 
stades. Erfaringane frå forsøksarbeidet skal mellom anna gi 
kunnskap om kor mange barn og unge som tek del i tilbodet, om eit 
opplæringstilbod på 315 timar bør vere retningsgivande for den 
vidare utbygginga og om rekrutteringa av personell innan 
opplæringsfeltet er tilfredsstillande i høve til behovet (St. meld. nr. 
7 (2002-2003):32). 
Departementet legger også som føring at mesteparten av en planlagt 
ramme på 250 mill kroner, som skal realiseres innen forsøksperioden på 
fem år, skal gå som tildeling til menighetene. Samtidig skal enkelte 
sentrale tiltak som utvikling av pedagogiske opplegg og materiell og 
evaluering finansieres innenfor denne rammen.  
Departementet knytter i stor grad framtidig nivå, både med hensyn til 
omfang av trosopplæring og ressurstildeling, til en vurdering av 
erfaringene som gjøres i forsøks- og utviklingsperioden. 
1.2 Innst.S.nr.200 (2002-2003) Innstilling fra kirke-, 
utdannings- og forskningskomiteen om 
trosopplæring i en ny tid 
Stortingskomiteen slutter seg på mange måter til departementets 
grunnleggende forståelse av trosopplæringsreformen som en vesentlig 
reform for å styrke kirkens dåpsopplæring, og at en slik reform må 
gjennomføres som et prosjekt over tid.  
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Samtidig markerer komiteen og Stortinget en dreining i forhold til 
stortingsmeldingens forslag, nettopp i spørsmålet om hvordan 
forsøksperioden skal forankres og organiseres. I en tydeligere grad 
markeres det at komiteen ser reformen som lokalt forankret: 
Flertallet vil understreke at det er den enkelte menighet som ut 
fra lokale forhold skal organisere og vedta rammene for 
innholdet i opplæringen. 
Departementet anses å legge opp til en for detaljert styring av forsøks- og 
utviklingsarbeidet. Med dette utgangspunktet ønsker ikke komiteen at det 
etableres stillinger som prosjektledere på bispedømmenivå. Denne 
tilnærmingen får også konsekvenser for hvordan den sentrale 
styringsimpuls omtales: 
Flertallet vil sterkt understreke reformens lokale forankring. 
Oppgavene til den sentrale prosjektledelsen må primært være å 
motivere og rettlede det lokale nivå, å ha oversikt over det 
forsøks- og utviklingsarbeid som settes i gang, å kartlegge 
erfaringer og å gjennomføre evalueringer samt legge til rette for 
informasjonstiltak og erfaringsspredning. 
Denne orienteringen får dermed konsekvenser for hvordan komiteen 
ønsker at prosjektet skal utformes og organiseres mellom de ulike nivåer 
i kirken.   
Det sentrale prosjektsekretariat bør sette mål for de enkelte faser i 
prosjektet og bidra med faglig støtte. Man ønsker at hele landet skal være 
forsøksområde og at det ikke legges opp til en fordeling av forsøkstyper 
bispedømmene i mellom.  
Komiteen fjerner dermed departementets vekt på sentral samordning i et 
felles opplegg, og begrunner dette med lokalmenighetens ansvar både for 
organisering og vedtak om rammer og innhold for trosopplæringen. 
Samtidig innføres også en språklig dreining av verdigrunnlaget man 
ønsker skal ligge til grunn i reformen, med konsekvens for lokalt 
samarbeid mellom menigheter og frivillige organisasjoner: 
Komiteen vil understreke at det er menighetene lokalt som skal 
være garantisten for at bredden i folkekirken blir ivaretatt i 
opplæringen. (…) Samarbeid med ulike organisasjoner må legge 
til grunn at opplæringen skal ha inkludering og respekt for 
mangfold som mål. Komiteen vil derfor understreke at frivillige 
organisasjoner kan være en del av opplæringen i den grad de 
respekterer opplæringens krav til inkludering og mangfold. 
Vekten på medvirkning fra frivillige organisasjoner blir slik rammet inn 
av signaler om at de må respektere kravene til inkludering og mangfold.  
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Stortingskomiteen legger også avgjørende vekt på at erfaringene, 
dokumentert gjennom evaluering, vil danne utgangspunkt for fastsetting 
av det framtidige stillingsbehov innenfor kirkens dåpsopplæring. Den er 
enig med departementet i at det er knyttet mange usikre faktorer til 
økonomiske konsekvenser og behovet for et utvidet opplæringstilbud i 
menighetene. Man går derfor ikke inn på en drøfting av anslaget om en 
ramme for reformen på 250 millioner kroner, men understreker at midler 
vil bli tildelt i de årlige budsjetter.  
I tillegg legger et flertall til grunn at midlene bør vurderes å inngå i 
rammeoverføringene til kommunene når forsøksperioden er over. 
Komiteens flertall velger videre i liten grad å fastsette normtall for 
trosopplæringen, og mener at timetallet på 315 må anses som en 
veiledende dimensjoneringsnorm og ikke som et konkret mål for det 
antall timer hvert barn skal ha. 
1.3 Tildelingsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet 
I brev av 5 nov 2003 til Kirkerådet redegjør departementet for Stortingets 
vedtak og om premissene for reform av trosopplæringen i Den norske 
kirke. Brevet gjør rede for innretningen av reformen og for hvordan 
denne er endret gjennom stortingsbehandlingen i forhold til 
departementets melding. 
Departementet legger til grunn at Kirkerådet oppnevner og gir mandat til 
en sentral, bredt sammensatt styringsgruppe. Slik gis Kirkerådet ansvar 
for prosjektets ledelse og gjennomføring, herunder budsjettdisponering 
og årlig rapportering: 
Departementet vil for ordens skyld presisere at Kirkerådet er 
ansvarlig for prosjektets ledelse og gjennomføring, prosjektets 
budsjettdisponeringer mv. Tilsvarende er det Kirkerådet som har 
ansvaret for å rapportere til departementet om prosjektets 
framdrift, ressursbruk mv. 
Samtidig understreker departementet viktigheten av at ansvar og 
oppgaver for involverte aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er 
tydelig definert. Dette kan blant annet sees i sammenheng med at 
departementet i oppdragsbrevet legger til grunn at bispedømmerådene 
involveres og deltar i forsøks- og utviklingsfasen, ut fra de 
ressursrammer bispedømmene er tildelt. 
En grunnleggende forutsetning i internrapporteringen vil være at det skal 
følge det reviderte økonomireglementet i staten (jf brev fra KKD av 
05.11.03 og 01.03.04). Tilskuddet skal dermed følge den mål- og 
postomtale som følger av statsbudsjettet. Kirkerådet vil være det organ 
som rapporterer til departementet. 
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Departementet ber Kirkerådet påse at følgende ivaretas i 
rapporteringsarbeidet: 
(…) rapporteringskravene utformes slik at tilskuddsmottaker kan 
bekrefte at tilskuddet er anvendt i samsvar med forutsetningene 
for tilskuddet. Rapporteringskravene må dessuten utformes slik at 
det innhentes opplysninger for hensiktsmessig vurdering av 
resultatoppnåelse/virkninger/erfaringer. Slike opplysninger vil da 
dels tjenes som grunnlag for oppfølging og kontroll med at 
tildelingsvilkårene overfor den enkelte tilskuddsmottaker er 
oppfylt, dels tjene som grunnlag for en bred og helhetlig 
vurdering av reformens forsøks- og utviklingsfase (Brev fra 
Kultur- og kirkedepartementet av 01.02.04). 
Departementets pålegg til Kirkerådet og sekretariatet er dermed både 
rettet mot tilskuddsforvaltning i henhold til mål og mot mer generelle 
evalueringshensyn.  
Prosjektsekretariatets bemanning settes i brevet til fem årsverk.  
1.4 Vedtak i Kirkerådet 
Gjennomføring og organisering av trosopplæringsreformen har vært 
behandlet i Kirkerådet ved to anledninger (Sak KR 6/03 og 22/03). 
Bakgrunnen var at først stortingsmeldingen, og deretter 
komiteinnstillingen, la et overordnet ansvar for reformens gjennomføring 
til Kirkerådet. 
I denne sammenheng vil premisser og forutsetninger som ikke like 
tydelig framgår av tidligere dokumenter bli presentert. Kirkerådet la vekt 
på at departement og storting, gjennom å gå inn for en organisering av et 
forsøks- og utviklingsprosjekt, la opp til en smalere gjennomføring enn 
det som lå i NOU 2000:26  ”.. til et åpent liv i tro og tillit”. Den vedtatte 
gjennomføringen får dermed som konsekvens en begrenset rekkevidde i 
utstrekning og tid, mens de erfaringer som gjøres skal spres i stort 
omfang.  
At stortingsmeldingen la opp til å stimulere menighetene til å prøve ut de 
planer som allerede eksisterte, knyttes til at Plan for dåpsopplæring fra 
1991 fremdeles vil være retningsgivende, dels ved at noen menigheter 
bør prøve ut den modell for kirkelig undervisning som lå i planen og dels 
ved at de menigheter som ikke inngår i forsøks- og utviklingsprosjektet 
fremdeles bør satse og øke innsatsen innenfor gjeldende plan. 
Forholdet mellom forsøk og løpende arbeid ble også omtalt i 
saksdokumentene. Det ble dels framhevet at det måtte etableres en 
beredskap for overgangen mellom forsøk og varig reform. Samtidig ble 
det lagt vekt på at det uavhengig av forsøkene måtte arbeides med 
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bemanningsøkning, kompetanseutvikling og informasjonsarbeid overfor 
foreldre og barn.  
I sakspapirene legges det vekt på at verken NOU 2000:26 eller St. meld. 
nr. 7 er å anse som normgivende for kirkens dåpsopplæring. Kirkerådet 
synes derfor å legge til grunn at det fremdeles vil være Plan for 
dåpsopplæring som er gjeldende plan og ramme for utvikling av 
dåpsopplæringen. 
Kirkerådet legger vekt på at dåpsopplæring med reformen blir et 
vesentlig satsingsområde for kirken, og at dåpsopplæringsutvalget i sin 
utredning la et grunnlag for et bredere forståelse av dåpsopplæring. Blant 
annet var det lagt tydeligere vekt på et diakonalt perspektiv, gjennom 
anvendelse av begreper som livshjelp og livskompetanse: 
Hovedmålsettingen med en dåpsopplæring for vår tid er å føre 
barn og unge inn i den kristne tro og gi dem livshjelp, det vil si 
støtte til å tolke og mestre tilværelsen og sitt eget liv i lys av 
evangeliet (NOU 2000:26:50). 
Når det gjelder ansvarsfordeling og organisering, la Kirkerådet vekt på at 
det ville ha et hovedansvar for utvikling og utforming av retningsgivende 
planer for reformen og at endelige planer for det utvidede 
dåpsopplæringstilbudet vedtas av Kirkemøtet. Deler av dette ansvar ble 
gjennom vedtak delegert til styringsgruppen. 
I Sak KR 22/03 legges følgende premisser for ansvarsfordeling og 
mandat i prosjektperioden: 
• Kirkerådet vil ha et overordnet budsjettansvar 
• Kirkerådet har ansvar for strategiske veivalg for reformen på lang 
sikt 
• Kirkerådet har ansvar for å avklare ansvars- og oppgavefordeling 
mellom de sentrale aktørene i prosjektet 
• Kirkerådets tilsettingsråd er ansettelsesmyndighet for prosjektets 
medarbeidere 
• Styringsgruppen er konsultativt organ og har forslagsrett mht 
innstillinger i ansettelsessaker som vedrører prosjektets 
medarbeidere. 
• Kirkerådet vil ha ansvar for utvikling og utforming av 
retningsgivende planer for reformen, og for at endelige planer for 
det utvidede dåpsopplæringstilbudet vedtas av Kirkemøtet 
• Kirkerådet kan delegere deler av sitt ansvarsområde til 
styringsgruppen 
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• Styringsgruppens hovedfunksjon vil være å ha ansvar for den 
strategiske ledelsen av den femårige forsøksvirksomheten – faglig, 
økonomisk og organisatorisk 
• Styringsgruppen rapporterer til Kirkerådet og fremmer forslag til 
budsjett og fremdriftsplan for prosjektet overfor Kirkerådet 
Det sentrale prosjektsekretariat er det daglige arbeidsorgan, med 
hovedoppgave å legge til rette for den forsøksvirksomhet som skal foregå 
i utvalgte menigheter. Sekretariatet må i dette arbeidet samarbeide med 
ulike fagmiljøer, ha ansvar for informasjon og kommunikasjon, samt 
koordinering, budsjettstyring, rapportering og evaluering.  
Mens departementet i sitt brev av 5 november 2003 la opp til en 
dimensjonering av sekretariatet til fem årsverk, mener Kirkerådet at 
stortingsbehandlingen la til rette for å tilpasse bemanningen og 
organiseringen i prosjektet direkte ut fra prosjektets behov. 
Kirkerådet fastholder det avgjørende premiss om at forsøks- og 
utviklingsarbeidet skal forankres lokalt, men peker i noe sterkere grad 
enn stortingskomiteen på nasjonal samordning: 
Prosjektorganiseringen skal sikre en felles strategi og 
samordning av tiltak, og prosjektledelsen skal sette mål for de 
ulike fasene i arbeidet, men selve tiltakene overfor barna og 
ungdommen skal initieres og gjennomføres i menighetene (Sak 
KR 22/03). 
Tilsvarende framgår av mandatet for styringsgruppen, der det fastholdes 
at ansvaret for retningsgivende planer for reformen og endelige planer for 
det utvidede dåpsopplæringstilbudet ligger til Kirkerådet. 
Ut fra den organisering som er valgt ser Kirkerådet det som en vesentlig 
oppgave for sekretariatet å formidle informasjon om prosjektet. I tillegg 
hører motivasjonsbygging, inspirasjon, hjelp til innovasjon og støtte 
gjennom forsøks- og utviklingsarbeidet med som de sentrale oppgaver 
for sekretariatet. 
1.5 Oppsummering 
Selv om Stortinget i stor grad sluttet seg til den intensjon og det 
hovedgrep med et femårig forsøks- og utviklingsprosjekt som 
departementet la opp til i stortingsmeldingen, er det grunn til å framheve 
at Stortinget gjennom sin behandling endret forholdsvis mye både i 
innretning og innhold av reformen. Gjennom komiteinnstillingen gikk 
Stortinget også relativt langt i detaljert beskrivelse av organiseringen. 
Ved at reformen ble beskrevet gjennom en melding til Stortinget, og ble 
behandlet i en komitèinnstilling og debatt i Stortinget, berøres forholdet 
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mellom styringsorganer. Ansvaret for konkretisering av reformen må 
etter dette ha et tyngdepunkt i regjering og departement ved at 
komitèinnstillingen gir politiske signaler, men ikke nødvendigvis 
bindende pålegg til regjeringen. Departementet har like fullt i stor grad 
lagt komiteinnstillingen til grunn i sitt oppdragsbrev til Kirkerådet. 
De føringer for reformen som følger av dette kan oppsummeres slik: 
• Stortinget verken forutsetter at forsøkene skal bygge på den 
gjeldende plan for dåpsopplæring, den nevnes knapt, eller at de skal 
oppsummeres for å føre fram til en ny plan for dåpsopplæringen. 
Dette betyr at reformen skal stige fram av de lokale forsøk, ikke av 
en sentral forsøksplan eller en bestemt innretning. Både 
departementet, men i særlig grad Kirkerådet legger imidlertid vekt 
på betydningen av eksisterende plan for dåpsopplæring i Den 
norske kirke. 
• Stortinget gir ingen sikre føringer vedrørende rammene for 
forsøksvirksomheten de første fem årene. Tvert i mot er det et 
forholdsvis skjørt flertall bak tanken om en særlig omfattende 
forsøksvirksomhet, idet Arbeiderpartiet, som sammen med 
regjeringspartiene og SV utgjør flertallet bak reformen, tenker seg 
et begrenset omfang på forsøkene og resultater av evalueringen før 
videre opptrapping, jfr også partiets forslag i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2005. 
• Stortinget har heller ikke gitt eksplisitt tilslutning til en samlet 
ramme på tilbudet om trosopplæring på 315 timer eller en 
totalramme på 250 millioner kr pr år. Dette vil kunne få 
konsekvenser for både sentral og lokal organisering på sikt.   
• Det legges vekt på at reformen avhenger dels av mobilisering av 
frivillige medarbeidere i menighetene og dels av samarbeid med 
frivillige organisasjoner. Særlig Stortinget vektlegger at slikt 
samarbeid forutsetter at organisasjonene aksepterer reformens 
brede og inkluderende siktemål. 
• Overgangen fra forsøk de første fem årene til varig reform 
beskrives i komiteinnstillingen ikke nærmere ut over at erfaringer 
skal summeres opp. Det er høyst uklart hva som skal kjennetegne 
de neste fem årene av tiårsperioden, etter forsøksperioden. 
Kirkerådet ser det slik at det har hovedansvar for retningsgivende 
planer for reformen og for at revisjon av gjeldende plan for 
dåpsopplæring foretas og legges fram for Kirkemøtet. Dette mandat 
følger av kirkelovens bestemmelser. Imidlertid indikerer Stortinget 
at midlene til trosopplæring etter forsøksperioden skal legges inn i 
rammeoverføringene til kommunene.  
• Uten nærmere diskusjon og begrunnelse fra Stortingets side utvides 
trosopplæringen til 18 år, altså ut over konfirmasjonsalderen. 
Evaluering av Trosopplæringsreformen 19 
 
Gjeldende plan for dåpsopplæring stopper som kjent ved 15 år, 
mens dåpsopplæringsutvalget i NOU 2000:26 foreslår en utvidelse 
til 18 år. Storingsbehandlingen kan sies å være en implisitt 
tilslutning til dette forslaget.  
• Stortinget er åpenbart engstelig for at trosopplæringen, og i første 
omgang forsøkene, skal få et for sterkt skolepreg. Vektleggingen på 
bredde, på tilhørighet og livsmestring er markert og 
retningsgivende i komitèinnstilling og diskusjon i Stortinget. 
• Meldingens forslag til organisering endres klart i retning av en 
organisasjon med to nivåer med vekt på sentral, prosjektorganisert 
tilrettelegging og støtte for lokalt initierte forsøk. Sentralkirkelige 
føringer for forsøkene eller styring av disse gis det lite eller intet 
rom for. Stortingskomiteen og departementets oppfølging gir i 
realiteten en reform med få føringer og styringsvirkemidler. De 
mest konkrete virkemidlene ligger i å fastsette mål og gjennom 
tildeling av midler.  
Som organiseringsprinsipper for et av de største kirkelige 
reformtiltak så vel i historisk som aktuelt perspektiv, med antatt 
stor betydning for folkekirkens videre utvikling, er disse føringene 
oppsiktsvekkende. 
• Etter stortingsbehandlingen synes det som om Kirkerådet legger 
opp til en egen rolle som vektlegger noe mer sentral kirkelig 
styring. Kirkerådet legger til grunn at det har ansvar for strategiske 
veivalg for reformen på lang sikt. Dette konkretiseres til utvikling 
og utforming av retningsgivende planer for reformen, og til at 
Kirkemøtet utvikler endelige planer for et utvidet 
dåpsopplæringstilbud. 
• Reformens utforming slik Stortinget legger opp til vil slik kunne gi 
uklare grenser mellom forsøks- og utviklingsfasen og det løpende 
arbeid med dåpsopplæring i kirken. Samtidig som enkelte 
menigheter får midler til forsøk, legges det fra sentrale kirkelige 
organer opp til en generell satsing og nyutvikling av 
dåpsopplæringen i menighetene. 
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2 Organisering av prosjektet – 
myndighets- og ansvarsforhold 
Gjennom den politiske prosess der reformen ble vedtatt har det, slik 
gjennomgangen i kap 1 viser, vært lagt ulik vekt på viktige aspekter ved 
organisering av prosjektet.  
Mens alle instanser har vektlagt den lokale forankring, har f eks 
departement og Kirkeråd i større grad vektlagt en koordinert og styrt 
prosess. Stortinget har ved sitt fokus på lokal forankring imidlertid 
redusert innslaget av sentral styring og særlig en organisering på 
regionalnivå. 
Hovedlinjen i reformens overordnede styring ligger i at departementet 
har pålagt Kirkerådet å gjennomføre forsøks- og utviklingsprosjektet 
gjennom etablering av en styringsgruppe og et nasjonalt 
prosjektsekretariat. Slik vil Kirkerådet ha ansvar for oppnevning, 
utforming av mandat og ansvar for rapportering, både den årlige og 
oppsummerende, overfor departementet. Departementet har også 
understreket Kirkerådets ansvar for tydelighet i myndighets- og 
ansvarsforhold. 
2.1 Styringsgruppa 
Styringsgruppa er nedsatt av Kirkerådet (jf Sak KR 22/03) i juni 2003 og 
ble gitt følgende mandat: 
A. Styringsgruppen vil ha hovedansvar for å styre arbeidet med 
trosopplæringsreformen innenfor de rammer som blir fastsatt av 
Kirkerådet 
B. Styringsgruppen gis ansvar for den løpende ledelse av forsøks- og 
utviklingsarbeidet, herunder prosjektsekretariatets faglige arbeid, 
både mht organisering, framdrift og innhold 
C. Styringsgruppen rapporterer til Kirkerådet og har et nært, 
løpende samarbeid med prosjektets sekretariat 
D. Styringsgruppen oppnevnes for en periode på fem år, men 
mulighet for forlengelse i forsøksperiodens sluttfase. 
Styringsgruppa fikk følgende sammensetning: 
• Generalsekretær Helga Haugland Byfuglien, leder 
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• Førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug, nestleder 
• Sokneprest Rolf Steffensen 
• Undervisningsrådgiver Marianne Bergsjø Gammelsæter 
• Lærer Anne Marja Gaup Eira 
• Kirkeverge Jon Veflingstad 
• Professor Trond Skard Dokka 
• Student Johanne Grønning Mikalsen 
• Studentprest Sunniva Gylver 
• Student Harald Gundersen 
Gruppen er bredt sammensatt med ti medlemmer, noe som kan tenkes å 
være en vel stor gruppe for å kunne fungere som en arbeidende 
styringsgruppe.  
Styringsgruppa startet sitt arbeid i september 2003 og har inntil medio 
mars 2005 hatt 9 møter. Sentrale saker og oppgaver behandlet i 
styringsgruppen så langt har vært knyttet til: 
• Avklaring av mandatet for styringsgruppen. I Sak KR 22/03 lå det 
inne som et premiss at styringsgruppen skulle ha ansvar for en 
strategisk ledelse av prosjektet, mens det endelige mandat gir 
gruppen ansvar for å styre prosjektet innenfor rammer gitt av 
Kirkerådet. 
• Å avklare hvordan dåpsopplæring og trosopplæring som begreper 
står i forhold til hverandre. Styringsgruppen konkluderte med å 
gjennomgående anvende begrepet trosopplæring. 
• Etablering av prosjektsekretariat 
• Utlysing og tildeling av forsøksmidler, samt utlyse og tildele 
oppdrag med å evaluere reformen. 
• Å utarbeide en strategisk plan for kommunikasjon og informasjon 
om reformen. Dette inkluderte også formulering av overgripende 
visjon og mål for reformen. 
• Forholdet til de kristelige organisasjonene har blitt behandlet i flere 
omganger. Føringen er at organisasjonene i første rekke må framstå 
som lokale samarbeidsparter, mens de sentralt vil kunne søke 
utlyste midler for utviklingsarbeid. 
• Arbeid med en langsiktig plan for forsøksperioden, dvs for 
perioden 2003-2008. 
Den avklaring av mandatet mellom Kirkeråd og styringsgruppe som ble 
etterlyst innledningsvis, ansees som foretatt. Styringsgruppens leder ser 
dette som et tungt mandat i forhold til å lede arbeidet og opplever at 
Kirkerådet, ut fra mandatet, ikke involverer seg i prosjektets arbeid. 
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Samtidig utøver styringsgruppen sitt arbeid gjennom sekretariatet og er 
inne i drøftinger knyttet til framdrift og premisser for tildeling av 
ressurser. 
En av de sentrale oppgaver styringsgruppen har hatt innledningsvis har 
vært å foreta tildeling av forsøksmidler. Styringsgruppen baserte sin 
tildeling på en innstilling fra sekretariatet ut fra noen sentrale føringer, 
blant annet: 
• Å sikre prosjekter som kan gi erfaringer om hvordan reformen kan 
lykkes.  
• Spredning, både med hensyn til bispedømmer og ulike faser. 
Forholdet til frivillige organisasjoner, som ble løftet fram i den politiske 
prosessen, er også en viktig sak som har vært debattert i styringsgruppen. 
I første omgang har en lagt til grunn at organisasjonenes medvirkning bør 
skje gjennom samarbeid med lokale menigheter om konkrete forsøk.  
For 2005 er det imidlertid satt av ca 1,5 mill kroner som kan søkes av 
organisasjonene sentralt, med et tak på 125 000 kr for hvert prosjekt, til 
utvikling av materiell og metodikk for trosopplæring.  
2.2 Prosjektsekretariatet 
Sekretariatet har fem ansatte i full stilling:  
• Prosjektleder Paul Erik Wirgenes 
• Prosjektmedarbeidere: 
– Kristine Aksøy Alveng 
– Kjetil Bondevik 
– Anne Marie Eilertsen 
– Dag Håkon Eriksen 
I tillegg dekkes deler av en medarbeiderstilling i IKO med arbeidsområde 
menighetspedagogisk utviklingsarbeid og en konsulent for samiske saker. 
Kirkerådet er tilsettingsmyndighet for prosjektsekretariatet. 
Prosjektlederen er imidlertid ikke en del av direktørens ledergruppe, men 
møter der i enkelte saker, spesielt for å orientere om reformen. 
Tilsettingsprosessen har fungert slik at prosjektleder og en av 
prosjektmedarbeiderne ble tilsatt før de øvrige stillingene ble besatt. I 
denne første fase ble det lagt mange premisser, ikke minst angående 
utlysning og tildeling av midler 
Et generelt inntrykk er at sekretariatet har høy kompetanse på områder av 
betydning for gjennomføring av reformen.  
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Den strategi sekretariatet har fulgt synes å kunne knyttes til følgende 
aspekter: 
• For det første har en vært opptatt av å komme raskt i gang med 
lokalt definerte prosjekter. Her har sekretariatet kunnet prege 
profilen gjennom tildeling av midler, jf Delrapport 1 om dette 
temaet. 
• For det andre har sekretariatet i stor grad arbeidet med 
grunnleggende begreper og overordnede mål. Disse har dannet 
grunnlag for den presentasjonsrunde som alle prosjektmenigheter 
har vært gjennom.  
Det er imidlertid ikke utviklet overordnede eller svært konkrete 
planer. En har i stedet vært opptatt av å finne fram til hva som 
fungerer lokalt og til å formidle erfaringer videre. 
• For det tredje har sekretariatet sammen med styringsgruppen 
utviklet følgende visjon og overordnede mål for 
trosopplæringsreformen: 
 
Visjon: 
En raus og tydelig kirke hvor barn og unge får hjelp til å leve 
livet i tro, håp og kjærlighet. 
Mål for trosopplæringen: 
Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer 
kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til 
livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, 
uansett funksjonsnivå 
• For det fjerde synes sekretariatet å være lojale mot intensjonen om 
at det er menighetene som gjennom sitt arbeid skal bidra til å gi 
reformen innhold, slik det også framgikk av tidligere sitat.  
• For det femte synes det å ha vært viktig å bidra til at prosjektet kom 
raskt i gang. Dette gjelder både i de lokale prosjektene og i arbeidet 
med å etablere mentorordning for menighetene som veiledning og 
støtte. Dette arbeidet er satt ut til IKO, jfr pkt 3.5. 
Det neste trinn i å etablere en støttestruktur knyttet til 
kompetansenettverket. I løpet av 2004 har sekretariatet i stor grad 
ivaretatt slike operative oppgaver, og det er også et inntrykk at 
sekretariatsmedlemmene selv i stor grad har vært involvert i dette 
arbeidet. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at de har tatt 
mye ansvar for å reise rundt på introduksjonskurs. Denne 
prioriteringen har kanskje i noen grad gått ut over å knytte 
kontakter med andre aktuelle aktører. Sekretariatet har i større grad 
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hatt oppgaver knyttet til drift framfor å fungere som et 
koordinerende organ.  
I den innledende fase synes sekretariatet å ha fulgt en linje der de enkelte 
medarbeidere har arbeidet på tvers og utfylt hverandre. Særlig har 
innføringskursene og oppfølging av prosjekter vært områder der 
sekretariatet har delt på ansvaret. Etter hvert har de enkelte medarbeidere 
fått klarere definerte hovedansvarsområder, f eks: 
• Kontakt med prosjektmenighetene er fordelt på medarbeiderne 
• Kommunikasjons-, informasjons- og faktainnsamling 
• Ansvar for tilrettelegging for barn og unge med spesielle behov, 
utvikling av kompetansenettverk, spørsmål vedrørende bemanning 
og kontakt med utdanningsinstitusjonene og Arbeidsfellesskapet 
(evaluatorgruppen). 
2.3 Lokale forsøksprosjekter 
Relativt raskt etter etablering av prosjektsekretariatet, 28 november 2003, 
ble det utlyst forsøksmidler, med en frist til 28 januar 2004 for 
innsending av søknad.  
Da søknadsfristen gikk ut hadde det kommet inn over 300 søknader, som 
involverte 634 menigheter. 
Vinteren 2004 ble det tildelt midler til 43 lokale forsøksprosjekter. Disse 
prosjektene involverte 99 menigheter fordelt på alle bispedømmer. Totalt 
ble det tildelt 24 mill kr på årsbasis. 
En skjematisk oversikt over bispedømmer, tildeling og prosjekttyper 
framgår av nedenstående tabell. Det gjøres oppmerksom på at det også 
ble tildelt midler til ytterlige fire prosjekter som ikke direkte var knyttet 
til konkrete menigheter. 
Tabell 1: Oversikt over prosjekter etter bispedømme, antall prosjekter og 
type prosjekter 
 Menighet  Fase Bevilgning   
Oslo 
1 Lommedalen menighet Fullskala 750 000   
2 Holmen menighet 0−6, vekt på 4 og 6 300 000   
3 Lambertseter menighet 11−18 500 000   
4 Holmlia menighet 7−9, 10−12 508 000   
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5 Døves menighet, 
Trondheim 
14−18 600 000   
Borg  
6 Kolbotn, Greverud og 
Oppegård menigheter 
8−13, 15−18 900 000   
7 Drøbak og Frogn 
menigheter 
4−6 160 000   
8 Nes og Årnes prestegjeld 13−18, 4−8 (Nes og 
Udnes) 
500 000   
9 Langhus og Siggerud 
menigheter 
Dåpsfasen 78 000   
Hamar 
10 Hedalen menighet Fullskala 230 000   
11 Gjøvik 0−6, 15 885 070   
12 Åsnes prestegjeld 13−17 328 000   
13 Hof prestegjeld 5 kl / 11 år 44 000   
14 Vinger menighet 0−6 250 000   
Tunsberg 
15 Hallingdal prosti Fullskala 1 300 000   
16 Nanset menighet Fullskala 600 000   
17 Vear og Hogsnes menighet 10−11, 14−18 450 000   
Agder 
18 Mandal og Holum 
menigheter 
Fullskala 1 000 000   
19 Bø kyrkjelyd Fullskala 600 000   
20 Lunde og Flåbygd 
kyrkjelyd 
6−12 400 000   
21 Fjære menighet Fullskala 700 000   
Stavanger 
22 Skåre menighet Fullskala 950 000   
23 Bryne, Time og Undheim  Fullskala 800 000   
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24 Norheim menighet 15−18  450 000   
25 Gausel menighet Fullskala 600 000   
Bjørgvin 
26 Aurland/Lærdal Fullskala 525 000   
27 Førde og 
Holsen/Haukedalen 
Fullskala 700 000   
28 Vik i Sogn m/Ytre Sogn 
prosti 
Fullskala 490 000   
29 Austevoll kyrkjelyd 0−3, 10−13, 13−18 70 000   
30 Bergen domkirke Fullskala (hovedfokus 
0−15) 
700 000   
Møre 
31 Kilsfjord kyrkjelyd Fullskala 325 000   
32 Spjelkavik kyrkjelyd Fullskala 1 100 000   
33 Bolsøy og Molde 
menigheter 
15−18 600 000   
34 Øre og Gjemnes 10−13 45 000   
Nidaros 
35 Byåsen menighet Fullskala 1 000 000   
36 Orkdal prestegjeld 0−3, 6, 10−13, 15−18 600 000   
37 Åsen og Frosta menigheter Fullskala 600 000   
Sør-Hålogaland 
38 Mo menighet Fullskala 500 000   
39 Hemnes prestegjeld Fullskala 600 000   
40 Bodø domkirke 7−13 600 000   
41 Hamarøy og Sagfjord 
menigheter 
16−18 300 000   
Nord-Hålogaland 
42 Indre Finnmark prosti Fullskala 740 000   
43 Lenvik menighet Fullskala 1 000 000   
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I forhold til de signaler som framkom gjennom stortingsmeldingen og 
innstillingen fra stortingskomiteen, viser oversikten over prosjekter at det 
er tildelt midler til mange fullfaseprosjekter, det vil si prosjekter som 
dekker aldersgruppen fra 0-18 år. Blant disse prosjektene er det en 
noenlunde lik fordeling mellom by/tettsteds- og landmenigheter. 
Oversikten viser også at det er en noenlunde lik fordeling mellom 
prosjekter som gjennomføres i en enkelt menighet og steder der 
prosjektene gjennomføres i regi av flere menigheter.  
Også for de enkelte faseprosjekter synes det å være en jevnt god 
spredning av prosjekter rettet inn mot ulike aldersfaser. 
For øvrig er tildelingen av midler til de første forsøksprosjektene mer 
fyldestgjørende behandlet i Delrapport 1 Søknader, søknadsbehandling 
og tildeling. 
2.4 Vurdering av myndighets- og ansvarsforhold 
Følgende avtegner seg i en foreløpig vurdering av myndighets- og 
ansvarsforholdene for den sentrale organisering og prosjektledelse: 
• Gjennom den innretning reformen fikk i innstillingen fra 
stortingskomiteen, ble myndighets- og ansvarsforholdene avklart 
samtidig som flere spørsmål ikke ble besvart, f eks hvordan 
arbeidet etter de første fem årene skal legges opp. Komiteen 
understreket at det formelle og faktiske ansvar for innholdet i 
trosopplæringen ligger i den enkelte menighet, ved menighetsråd 
og kirkelig fellesråd. 
• Nasjonal styring var i liten grad et anliggende for Stortinget. 
Komiteen nøyde seg med å påpeke at det sentrale sekretariat skal 
sørge for å evaluere reformen, og slik skaffe et grunnlag for videre 
utforming av trosopplæringen. Departementet legger i sitt 
oppdragsbrev ansvaret for styring og rapportering til Kirkerådet og 
instruerer rådet til å opprette et nasjonalt sekretariat for å lede 
reformen i forsøksperioden.  
Mandatet for styringsgruppen har i utgangspunktet vært opplevd 
som noe uklart. I avklaringsprosessen la Kirkerådet til grunn at 
rammer for reformen, strategiske veivalg og videre planlegging av 
tilbud om trosopplæring lå til Kirkerådet og Kirkemøtet. 
• Styringsgruppen og sekretariatet har utøvd styringen av prosjektet 
gjennom følgende mekanismer:  
– Utlysing og tildeling av midler  
– Formulering av visjon og mål for forsøksperioden 
– Etablering av mentorordning,  
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– Ved kontakt med og konferanser/kurs der prosjektmenighetene 
har deltatt.  
• Prosjektsekretariatet legger i stor grad til grunn at ansvar for 
utforming ligger lokalt og synes i liten grad å styre utformingen. 
• Samtidig har en gjennom tildeling av midler til stillinger, som de 
lokale tilsettingsmyndighetene i alt vesentlig etablerer som faste 
stillinger, tatt et valg som binder i forhold til framtidig handlefrihet. 
At tilsettingene ble gjort faste er imidlertid avklart i dialog med 
departementet og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Uansett er det 
imidlertid relativt uvanlig at en ved tilsetting i stillinger som skal 
gjennomføre tidsbegrensede forsøk i så stor grad går til fast 
tilsetting. 
• I løpet av 2004 har prosjektsekretariatet gått fra nærmest en 
”dugnadsorganisering” til en tydeligere arbeidsdeling med klarere 
definerte arbeidsoppgaver. Noe av dette følger imidlertid av 
utvidelsen fra to til fem medarbeidere i juni 2004. 
• Gjennom tildeling, utforming av kontrakter med menighetene og 
utsetting av arbeidet med mentorordning utøver sekretariatet en 
indirekte styring med prosjektet. Gjennom utformingen av mal for 
internrapportering utfordres menighetene til å klargjøre 
målsettinger, progresjon og anvendelse av midler, samt at 
menighetenes erfaringer med mentorordningen fanges inn. 
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3 Organisering av prosjektet – ivaretakelse 
av ulike funksjoner 
3.1 Strategisk ledelse av reformen 
Selv om reformen er gitt en vid utforming og med få sentrale 
styringsvirkemidler, har den sentrale prosjektledelse hatt mulighet for å 
utøve en klar indirekte styring. Slik styring har skjedd på viktige 
områder. 
Styringsgruppen og sekretariatet har utarbeidet en verdi- og målplattform 
for reformen. Gjennom visjonsformulering, hovedmål og 
verdiformuleringer profileres forsøket tett opp mot det brede og 
inkluderende sikte som Stortinget la til grunn.  
I prosjektkatalogen tydeliggjøres det også at begrepet trosopplæring er 
valgt som den gjennomgående benevning av reformen. Disse 
formuleringene danner også plattformen for innføringskurset som 
presenteres for prosjektmenighetene.  
Gjennom tildeling har den sentrale prosjektledelse prioritert geografisk 
og fasemessig spredning som et generelt prinsipp. Mer vesentlig er 
likevel prioriteringen av prosjekter med suksesspotensiale. Slik har man 
ønsket å støtte prosjekter som synes å ha hatt mulighet for å lykkes; man 
har ønsket å hjelpe fram menigheter og prosjekter som var egnet til å 
dokumentere hvordan reformen kan gjennomføres.  
Et vesentlig valg av strategisk karakter har også vært knyttet til tildeling 
av ressurser til stillinger. Gjennom tildelingen har det ikke vært lagt til 
grunn at dette skulle være prosjektstillinger, men at stillingene som har 
vært opprettet i 2004 i alt vesentlig er å betrakte som permanente 
stillinger.  
En indirekte effekt av dette vil kunne være at om framtidige tilskudd ikke 
trappes vesentlig opp, har reformen bidratt til å tilføre 
forsøksmenighetene stillingsressurser som flertallet av menigheter i Den 
norske kirke ikke vil kunne få. I den videre evaluering vil det derfor være 
av interesse å klarlegge hvorvidt ressurser til stillinger har tilfalt 
menigheter som allerede har hatt eksisterende stillinger knyttet opp mot 
kirkelig undervisning. 
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I en første fase av prosjektet har en gjennom den profil som tildelingene 
er gitt, også lagt føringer på frivillige organisasjoners rolle. Disse er i 
hovedsak henvist til å utvikle samarbeid med de lokale 
menighetsprosjekter. Dels er dette en følge av Stortingets føring om at 
organiserings- og defineringsansvaret tilligger menighetene og ikke skal 
følge av en samordnet felles kirkelig strategi. Men dels er det også en 
konsekvens av det valg som er gjort mellom nivåer, da tildeling til 
organisasjonene for utviklingsarbeid antakelig ville måttet rette seg mot 
sentralt nivå. For 2005 har imidlertid prosjektledelsen avsatt midler 
nettopp til utviklingsarbeid i regi av organisasjonene. 
Ved de føringer som Stortinget la inn i reformen ble det lagt vekt på at 
det ikke skulle være noen sterk sentral styring av forsøket. Både 
departement og den sentrale prosjektledelsen gir i stor grad uttrykk for en 
tenkning og arbeidsform som følger opp disse føringene. Reformens 
målsettinger er både omfattende og ”tunge”, ved at reformen skal bidra 
til å utvikle evne til livsmestring, til å tolke sitt liv i lys av evangeliet og å 
føre de døpte inn i menighetens fellesskap. Styringsgruppen har derfor 
vært opptatt av å formulere visjoner som er i tråd med dette, samt 
gjennom erfaringsinnhenting og evaluering å vinne innsikt i tilnærminger 
og metoder som kan bidra til å realisere en slik innholdsdimensjon ved 
reformen.  
Styringsgruppen har ennå ikke avklart eller lagt noen klar plan for 
hvordan forsøkene skal omformes til en varig reform. Det legges 
imidlertid til grunn at det skal vinnes erfaring med hva som kan lykkes, 
og at denne erfaringen oppsummeres og deles gjennom forsøksperioden.  
Leder av styringsgruppen legger vekt på at vurderingene av erfaringene i 
forsøket må besvare sentrale spørsmål knyttet til:  
• Hva er hensiktsmessig å vektlegge i trosopplæringen gjennom de 
ulike faser?  
• Hvilke spørsmål og fokus fungerer i forhold til ulike 
aldersgrupper?  
• Hvordan ivaretas hensynet til kirkens samiske medlemmer og barn 
og unge med spesielle behov? 
3.2 Informasjons- og motivasjonstiltak 
3.2.1 Introduksjonskurs 
Prosjektsekretariatet har gjennomført i alt 19 introduksjonskurs over hele 
landet med til sammen ca 800 deltakere. 
I tillegg har prosjektleder holdt foredrag og deltatt på ulike seminarer i 
kirken. Det antas at grunnforedraget om reformen er formidlet til 
flesteparten av kirkens medarbeidere. 
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3.2.2 Andre informasjonstiltak 
I tillegg til introduksjonskursene er følgende tiltak gjennomført: 
• Det er utformet en visuell profil og et sett grunnformuleringer for 
presentasjon av reformen. Denne er formidlet i 
prosjektpresentasjonene, i en video til bruk på 
introduksjonskursene, på konferansemapper, gensere og en folder 
• Det er sendt brev til alle menighetene med orientering om reformen 
og med invitasjon til å søke om  prosjektmidler 
• Alle prosjektene er beskrevet i kortform og presentert samlet, både  
trykket i mapper, og lagt ut på hjemmesiden. Presentasjonene 
oppdateres fortløpende på hjemmesiden. 
• Informasjoner om reformen er regelmessig gjort tilgjengelig på 
www.kirken.no  
• Kirkeaktuelt har publisert artikler om reformen. 
• Regionale medier og menighetsblad er orientert om utvelgelsen av 
forsøksmenigheter. 
• I 2005 er Trosopplæringsreformens egen hjemmeside lansert, 
www.storstavalt.no 
Oversikten over de ulike informasjons- og motivasjonstiltak viser at det 
på relativt kort tid er etablert et bredt spekter av tiltak for å profilere og 
presentere reformen, noe som etter vår vurdering må anses for å være 
svært positivt.  
Vi har ikke hatt adgang til å analysere hvordan informasjonstiltakene er 
nådd ut og hvilket, evt hvilke budskap som er mottatt. De ulike 
informasjonstiltakene, dvs det sendte budskap, har imidlertid hatt en 
form, et innhold, en målgruppeinnretning og et omfang som gir god 
sannsynlighet for å anta at også det mottatte budskap er tilfredsstillende.    
3.2.3 Kontakt med frivillige kristne organisasjoner 
Både Kirkerådet og IKO har allerede etablert ordninger for kontaktmøter 
med frivillige kristne organisasjoner. Organisasjonene har gitt uttrykk for 
at det allerede er mange nok kontaktpunkter og at det er unødvendig å 
etablere ytterligere møter. 
Trosopplæringsreformen har derfor deltatt på de eksisterende møtene, 
dels på IKOs strategisamling med foredrag og informasjon og dels på 
Kirkerådets kontaktmøter som nå utvikler seg til et mer gjensidig 
forpliktende forum; Samarbeidsrådet for barne- og ungdomsarbeid 
(SBU). 
Prosjektsekretariatet har også hatt møter og samtaler med 
enkeltorganisasjoner etter initiativ fra disse. 
Fra og med 2005 vil organisasjonene kunne søke på nasjonale og 
regionale utviklingsprosjekter. Prosjektsekretariatet vil arrangere møter 
med de organisasjonene som får innvilget prosjektmidler.  
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3.3 Utlysing, vurdering og tildeling 
Ivaretagelse av disse funksjoner er mer fullstendig behandlet i Delrapport 
1 og det henvises til denne. 
Vår vurdering er imidlertid at prosjektsekretariatet med begrensede 
midler på kort tid har maktet å etablere nødvendige informasjonstiltak 
overfor søkere, utviklet skjemaer, lagt opp rutiner for søknadsvurdering 
og tildeling, samt for kontraktsinngåelse, på en effektiv og imponerende 
måte.  
3.4 Veiledning, rapportering og erfaringsspredning 
3.4.1 Veiledning 
Alle lokale forsøksprosjekter har fått tildelt en fast kontaktperson i 
prosjektsekretariatet. 
Hvordan denne ordningen fungerer i praksis vil bli et tema så vel i 
internrapporteringen som i spørreskjemadelen av evalueringen. 
3.4.2 Rapportering 
Det har vært arbeidet med å etablere et systematisk opplegg for 
forsøksprosjektenes årlig rapportering til prosjektsekretariatet. Vi er kjent 
med og har deltatt i utformingen av rapporteringen, siden den også skal 
ivareta informasjonsinnhenting for evalueringsformål, men har ennå ikke 
hatt anledning til å analysere de innkomne rapportene som vil spille en 
sentral rolle i oppsummering og erfaringsdokumentasjon. 
En grunnleggende forutsetning i internrapporteringen vil imidlertid være 
at det skal følge det reviderte økonomireglementet i staten, jf brev fra 
KKD av 05.11.03 og 01.03.04. Tilskuddet skal dermed følge den mål- og 
postomtale som følger av statsbudsjettet. Kirkerådet vil være det organ 
som rapporterer til departementet. 
Departementet ber Kirkerådet påse at følgende ivaretas i 
rapporteringsarbeidet: 
(…) rapporteringskravene utformes slik at tilskuddsmottaker kan 
bekrefte at tilskuddet er anvendt i samsvar med forutsetningene 
for tilskuddet. Rapporteringskravene må dessuten utformes slik at 
det innhentes opplysninger for hensiktsmessig vurdering av 
resultatoppnåelse/virkninger/erfaringer. Slike opplysninger vil da 
dels tjenes som grunnlag for oppfølging og kontroll med at 
tildelingsvilkårene overfor den enkelte tilskuddsmottaker er 
oppfylt, dels tjene som grunnlag for en bred og helhetlig 
vurdering av reformens forsøks- og utviklingsfase (brev fra KKD 
av 01.02.04). 
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Departementets pålegg til Kirkerådet og sekretariatet er dermed både 
rettet mot tilskuddsforvaltning i henhold til mål og mot mer generelle 
evalueringshensyn. Sekretariatet legger opp til en rapporteringsprosess 
som er rettet mot hvert enkelt prosjekt. Rapportene knyttes mot de mål og 
prosjekttiltak det er gitt midler til, og vil slik ikke omfatte øvrige deler av 
menighetenes arbeid med trosopplæring. Samtidig bes menighetene om å 
besvare spørsmål som krever lokal vurdering og refleksjon omkring 
progresjon, utfordringer og videre arbeid. 
3.4.3 Erfaringsspredning 
Følgende arenaer for erfaringsspredning, både internt i forsøket og 
eksternt, er etablert eller er under etablering: 
• Årlige samlinger for de lokale prosjektlederne 
• Nettverk mellom likeartede prosjekter 
• Dokumentasjon og spredning av erfaringer på egen weblog i 
tilknytning til hjemmesiden www.storstavalt.no  
3.5 Mentorordning  
Styringsgruppen for Trosopplæringsreformen har gitt IKO 
operatøransvaret for etablering og drift av mentorordningen i tilknytning 
til forsøksvirksomheten. 
Følgende rammer gjelder for denne ordningen: 
3.5.1 Mål, rammer og omfang 
Alle menighetene som deltar i forsøkene er forpliktet til å ha en mentor 
som et ledd i avtalen mellom Trosopplæringsreformen og menighetene, 
jfr pkt II.3. 
Mentoren skal både inspirere og stille kritiske spørsmål, være en faglig 
følgesvenn og samtalepartner samt bidra med innspill og idèer med 
utgangspunkt i deltakernes egne tanker og planer. 
I rammene for mentorenes arbeid (Rammer for mentorvirksomhet i 
reform for Trosopplæring, vedtatt av ledergruppen for mentortjenesten 12 
november 2004) pekes det særlig på at de skal: 
• Være nysgjerrige på prosjektet 
• Ha en genuin interesse for akkurat dem som arbeider i prosjektet 
• Stille gode og ”rette” spørsmål 
• Være en stifinner og medvandrer 
• Stimulere til at prosjektet får framdrift 
• Frigjøre energi, skape bevegelse og flyt 
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• Stadig fremholde breddeperspektivet i reformen. 
Det presiseres at ansvaret for å utforme prosjektplanene ligger hos de 
lokale prosjektene og at mentorene ikke har noen kontrollfunksjon eller 
noe rapporteringsansvar fra det enkelte prosjekt til sekretariatet for 
Trosopplæringsreformen. 
Dog er det grunn til å merke seg at det i grunnlagsdokumentet for 
mentorvirksomheten heter at: 
Hvis veiledningsprosessen viser at det er behov for å justere 
prosjektet i forhold til prosjektsøknaden, skal lokal prosjektleder 
ansvarliggjøres til å ta dette opp med prosjektsekretariatet.  
Videre understrekes det at det er det lokale forsøket som skal gis 
veiledning, ikke først og fremst enkeltpersoner. 
Omfanget og organisering av mentorordningen beskrives slik: 
• Mentor engasjeres for hele prosjektperioden, men relasjonen 
mellom mentor og menighet evalueres i fellesskap en gang i 
halvåret 
• Hvert prosjekt skal ha besøk av mentor tilsvarende minimum to 
hele arbeidsdager pr semester. I forutsettes jevnlig kontakt på 
telefon og e-post. Til sammen skal mentors arbeid være av ca en 
ukes omfang pr semester. 
• Mentor skal i forkant av hvert besøk motta skriftlig informasjon fra 
prosjektleder, både om status og om aktuelle problemstillinger. 
• Mentor rapporterer om mentortjenesten til IKO to ganger i året. 
3.5.2 Rekruttering, tilknytning og styring 
IKO har det formelle ansvaret for rekruttering av mentorer og har 
gjennom utlysingen bl a lagt vekt på at mentoren må: 
• Være en fagperson som er dyktig på pedagogiske endringsprosesser 
• Identifisere seg med reformens grunntanker, bl a bredde og 
tverrfaglighet, og holde seg løpende orientert om reformen 
• Være personlig egnet til oppgaven, bl a til å lytte og stille gode 
spørsmål. 
I alt over 30 mentorer ble valgt ut, av disse er 27 allerede i aktivitet. Det 
er ca 50 prosent kvinner og menn, de fleste i alderen 30-60 år med en 
viss faglig bredde, bl a lærere, kateketer, prester og også kirkesjefer. De 
aller fleste har drevet med veiledning på forhånd. 
Det har lagt vekt på at en mentor ikke skal tilhøre prosjektets nærområde 
og at den enkelte mentor bør være veileder for flere prosjekter, dog ikke 
mer enn to pr mentor. 
IKO inngår avtale om mentorvirksomheten med det enkelte prosjekt ved 
en egen kontrakt. I kontrakten forutsettes det at det enkelte prosjekt 
betaler kr 20 000,- pr år til IKO. Beløpet skal også å dekke reise- og 
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oppholdsutgifter, slik at alle prosjektene betaler like mye, uavhengig av 
geografi. 
IKO inngår videre kontrakt med den enkelte mentor. Den enkelte mentor 
gis et årlig bruttohonorar på kr 16 000,-  pr prosjekt som skal dekke alt 
arbeid som mentor, inklusiv deltakelse i mentorsamlinger. Reise- og 
oppholdsutgifter dekkes i tillegg. 
I tillegg til innføringskurs for nye mentorer vil det bli arrangert årlige 
mentorsamlinger. Det tas også sikte på å knyttes kontakt med ulike 
faglige ressursmiljøer. 
Mentorordningen styres av en egen ledergruppe for mentortjenesten, 
bestående av to representanter fra IKO og to fra 
Trosopplæringsreformen. IKO har utpekt en egen koordinator med det 
daglige ansvaret for mentorordningen. 
Mentorordningen vil for øvrig bli evaluert av Arbeidsfellesskapet 
gjennom et eget delprosjekt. 
3.6 Kompetansenettverk 
Etablering av et kompetansenettverk ut over mentorordningen, er 
påbegynt. 
Kompetansenettverket er forutsatt i de overordnede føringene, jfr 
St.meld. nr. 7 (2002-2003) Trusopplæring i ei ny tid, hvor det heter: 
For å få god utnytting av den fagkompetansen som i dag er 
spreidd på ulike stader, må kompetansen koplast saman gjennom 
eit fagleg nettverk og få tett tiknyting til prosjektet og 
prosjektleiinga. Dei praktiske og faglege utfordringane ved å 
reformere dåpsopplæringa vil vere så store at departementet ser 
etableringa av eit slikt nasjonalt kompetansenettverk for 
dåpsopplæring som ein sentral del av reforma.  
Styringsgruppa har drøftet etablering av nettverket og 
utdanningsinstitusjonenes rolle i flere møter. På sitt møte 7 desember 
2004 fattet den vedtak om å invitere potensielle nettverksdeltakere til et 
møte for å drøfte hvilke funksjoner og oppgaver et slikt nettverk bør 
ivareta. 
I invitasjonen til møtet ble det pekt på at nettverket kunne være et forum 
for dialog, samarbeid og koordinering av ulike faglige prosjekt for å: 
• Bidra til faglig utvikling og fokus på kirkelig pedagogisk 
virksomhet 
• Bidra til faglig refleksjon fra de ulike kompetansemiljøene rundt de 
erfaringene som gjøres i de lokale forsøkene 
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• Være et forum for dialog om kompetanseutvikling for 
trosopplæringens ulike aktører. 
Til det første møtet som ble avholdt 17 februar 2005 ble det invitert 
representanter fra bl a: 
• Teologiske fakulteter og høgskoler 
• Religionsvitenskapelige fakulteter og høgskoler 
• Kirkelige utdanningsentre 
• Høgskoler innen diakoni 
• Utdanningsinstitusjoner innen religionspedagogikk 
• Organisasjoner for kirkelig ansatte  
I sitt møte 15-16 mars 2005 ga styringsgruppa sin tilslutning til at 
kompetansenettverket etablereres med følgende funksjoner: 
• Årlig nettverksmøte og fagkonferanse med bred representasjon 
• Etablering av tidsavgrensede arbeidsgrupper. Tanken er at disse 
gruppene etter hvert kan levere bidrag til planarbeid og 
systematisering av metodeutvikling i trosopplæringen. 
• Opprettelse av en faglig ressursbase på internett. 
Netteverkets målgruppe vil være faginstitusjoner innen kirke og 
utdanningsmiljøer, yrkesfagorganisasjoner og fagpersoner. 
Nettverket trer i funksjon fra høsten 2005. 
Kompetansenettverket vil bli evaluert sammen med mentorordningen i et 
eget delprosjekt. 
3.7 Vurdering av ivaretakelse av ulike funksjoner 
Vår foreløpige vurdering er at man på forholdsvis kort tid og på en god 
måte har etablert, eller har under etablering alle de nødvendige 
funksjonene som svarer til det mandat og de føringer som er gitt for 
Trosopplæringsreformen i forsøks- og utviklingsperioden. 
Ett år etter oppstart framstår Trosopplæringsreformens organisering av 
forsøksperioden med de nødvendige funksjoner knyttet til: 
• Etablering og drift av et bredt spekter av lokale forsøk 
• Støtte, veiledning og oppfølging av lokale forsøk 
• Rapporterings-, dokumentasjons- og evalueringsordninger 
• Ressurs- og kompetanseutviklingstiltak 
• Presentasjons-, informasjons- og kommunikasjonstiltak, herunder 
etablering av muligheter for erfaringsutveksling. 
Det som imidlertid ennå ikke har funnet sin organisatoriske form er de 
nødvendige funksjoner for: 
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• Oppsummering og sammenbinding av de mange ulike forsøkene i 
en ny, systematisk faglig tilnærming til trosopplæring 
• Planlegging av overgangen fra utprøving og forsøk til varig reform. 
Disse to saksforholdene henger sammen og er begge preget av en viss 
grunnleggende uavklarthet, også i de grunnleggende dokumentene, f eks 
hvorvidt: 
• Forsøksvirksomheten samtidig er en innføring av reformen, eller 
om den er en avgrenset utprøvingsvirksomhet som senere skal gå 
over i en reform for alle menigheter. 
• Erfaringene fra forsøkene, ut over å formidles og spres også skal 
oppsummeres i en ny plan for dåpsopplæring i Den norske kirke 
I tillegg er det nok ennå ikke avklart hvorvidt styringsgruppens oppgaver, 
ut over å lede forsøksvirksomheten også skal omfatte ansvar for de mer 
langsiktige oppgavene, knytte til overgangen til varig reform og den 
systematiske faglige oppsummeringen, evt utvikling av en ny plan for 
dåpsopplæring i Den norske kirke.  
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4 Overordnede vurderinger av 
organiseringen 
I de overordnede vurderinger av organiseringen vil det bli lagt vekt på 
følgende: 
• De føringer for organiseringen som er gitt av Stortinget, 
departementet og Kirkerådet 
• Kjennetegn på god prosjektorganisering og organisering av 
forsøksvirksomhet 
Det er dessuten et vesentlig moment at det så langt bare er mulig å 
vurdering tilretteleggingen og riggingen av organiseringen. Virkninger, 
herunder vurderinger av målrettethet og effektivitet må komme senere. 
På dette grunnlag vurderer vi den sentrale organisering og prosjektledelse 
slik: 
4.1 Desentralisert reformstrategi 
Endringene som er varslet for trosopplæringen i Den norske kirke, 
betegnes som reform av kirken som samfunnsområde. Slik sett vil 
reformen antas å henvise til intensjoner på samfunnsplan om endringer 
for sektoren.  
Innen en slik referanseramme vil det, ut fra en vanlig forståelse av 
reform, handle om hvordan sentrale aktører i kirkestyret klarer å forme 
og gjennomføre en styrt endring av sektoren kirke. På lokalplanet vil 
reformen kunne framstå som konkrete endringsprosesser, enten som 
tilpasning av eksisterende aktivitet til reforminnholdet eller i form av mer 
gjennomgripende endringer. 
At det gjennomføres reformer, viser vanligvis til et intensjonelt forsøk på 
styrt endring. I den grad en skal lykkes i en slik villet påvirkning av 
kirkens trosopplæring, må en undersøkelse rette oppmerksomheten mot 
formuleringen av intensjoner og evnen til å innrette tiltak i henhold til 
disse intensjoner. Dessuten vil en vanligvis også undersøke oppfølging 
av ønskede resultater gjennom sentral kontroll. Dette omfatter å 
formulere klare mål, ha en forståelse av sammenhengen mellom  
virkemidler og resultater og vilje eller mulighet til å mobilisere de 
ressurser som er nødvendige for å løse oppgaven etter intensjonen. 
Når staten, i dette tilfelle det statlige kirkestyret, iverksetter en reform i 
kirkens trosopplæring, vil det i analogi med reformer rettet mot f eks 
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kommunenivået eller andre samfunnsordninger kunne tenkes ulike 
strategier.  
Statlige reformstrategier vil oftest kunne karakteriseres som enten 
desentraliserte eller toppstyrte. Desentralisering innebærer en eller annen 
form for bemyndigelse fra høyere til lavere nivå i et beslutningssystem. 
Dette vil kunne innebære at det lokale nivå og lokalt selvstyre har en 
sentral plass i reformen(e). Slik vil i større grad lokale forhold og 
erfaringer være avgjørende på reformens innretning. 
Innen et slikt desentralisert reformforløp vil en også kunne tenke seg at 
lokale forsøk bidrar til å utvikle løsninger som senere gjøres gjeldende 
for sektoren. Et eksempel på en slik reform var f eks frikommuneforsøket 
som gikk forut for utformingen av ny kommunelov i 1993. Reformen blir 
slik å betrakte som en læringsmulighet.   
På den annen side vil en toppstyrt reformstrategi være kjennetegnet av 
mer direkte statlig styring og kontroll med gjennomføringen av reformen. 
Statens politikk blir mer avgjørende for det som skjer, enn beslutninger 
framkommet gjennom lokalt selvstyre. I en slik strategi vil reformen i 
større grad ha karakter av styrte forsøk med ulike tilnærminger der 
evalueringen klarere knyttes til definerte målsettinger og eventuell 
sammenligning av ulike tiltak. 
Trosopplæringsreformen gjennomføres i utpreget grad med en 
desentralisert reformstrategi. Den sentrale innflytelse øves gjennom 
indirekte virkemidler som formulering av overordnede visjoner, 
informasjons- og erfaringsutveksling og gjennom fordelingsprofilen for 
tilgjengelige ressurser.  
Et generelt inntrykk i denne delevalueringen er at de mål som formuleres 
er vide og omfattende, med stort rom for lokal utforming. Konsekvensen 
vil kunne bli at det kan tenkes ulike strategier for utforming av sentralt 
forankrede tiltak. Når det ikke formuleres konkrete tiltaksplaner på 
sentralt nivå, vil valg av strategi og kriterier for tildeling av ressurser 
kunne medføre utilsiktede konsekvenser. Det vil derfor være av sentral 
betydning også framover å følge sammenhengen mellom sentrale initiativ 
og tiltak og den lokale utforming og gjennomføring av reformen. 
4.2 Prosjektet rettet inn mot overordnede mål? 
Så vidt vi kan vurdere er organiseringen av Trosopplæringsreformen 
foretatt i godt samsvar med de føringer gitt av Storting, departement og 
Kirkeråd. 
Også den måten prosjektsekretariatet tilrettelegger og fordeler sine 
ressurser på de ulike funksjonene, er en god operasjonalisering av 
føringene. 
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I tillegg svarer både organiseringen og ivaretakelsen av funksjonene til 
det man vanligvis bruker som kjennetegn på god prosjektorganisering. 
Det er imidlertid viktig å understreke at de overordnede målene, som 
følger av de gitte føringene, i streng forstand bare består i å legge til rette 
for, støtte og stimulere lokalbaserte forsøks- og utviklingstiltak, ikke å 
utvikle en ny samlet plan for trosopplæringen i Den norske kirke. 
Det overordnede målet for trosopplæringen, slik det er formulert i 
Strategiplan for Den norske kirke for 2005 – 2008, som er 
sammenfallende i tid med forsøksperioden, har en litt annen vektlegging: 
Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring som fremmer kristen 
tro, gir kjennskap til den treenige Gud og gir hjelp til livstolkning 
og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett 
funksjonsnivå. 
Formuleringen bruker uttrykket ”systematisk trosopplæring” og trekker 
målet noe mer i retning av en samlet, nasjonal plan. 
Hvorvidt organiseringen hittil har omfattet arbeid med et slikt mål er mer 
uklart, jfr pkt 3.7. Mye tyder på at det er innebygget en uklarhet i de ulike 
grunnlagsdokumentene og at spørsmålet om overgang fra forsøk til varig 
reform ennå ikke er fyldestgjørende besvart og derfor heller ikke 
organisatorisk bearbeidet, så langt. Se også pkt 4.4. 
Det er endelig viktig å understreke at spørsmålet om å fastsette et 
rammetimetall på 315 timer for tilbudene om trosopplæring fra 0-18 år til 
den enkelte ikke er formalisert, men heller tonet ned, som en følge av 
Stortingsbehandlingen. 
På tilsvarende vis er heller ikke oppslutning eller dekningsgrad 
formalisert som mål, verken for det enkelte forsøk eller reformen som 
helhet. Både dataene fra NSD/IKOs undersøkelse og den årlige 
internrapporteringen vil imidlertid kunne indikere om slike mål nås. 
4.3 Organiseringen – målrettet og effektiv? 
4.3.1 Styringsmuligheter 
Det er grunn til å merke seg at den sentrale organiseringen av reformen, 
dvs styringsgruppe og prosjektsekretariat, har få eller ingen direkte 
styringsmuligheter overfor de lokale forsøk. Et par muligheter finnes 
imidlertid, idet det i avtalene mellom styringsgruppen og de lokale forsøk 
heter at: 
• Styringsgruppen underveis kan utforme bakgrunns- eller 
måldokumenter som vil legge føringer på forsøkene 
Evaluering av Trosopplæringsreformen 41 
 
• Manglende oppfyllelse av forpliktelsene i avtalen kan medføre 
sanksjoner. 
Vår vurdering er imidlertid at nok skal relativt mye til før et lokalt forsøk 
får inndratt sin bevilgning eller ikke får fornyet den. I den sammenheng 
peker vi på at alle tilsettingene er foretatt lokalt og stort sett gjort faste; et 
forhold som gjør en avvikling eller stansing av forsøk vanskelig. 
Det skal foregå en systematisk internrapportering fra de lokale forsøkene 
til prosjektsekretariatet, men ut over denne er alle virkemidlene av 
tilretteleggende, støttende og veiledende art: 
• Tildelingskriterier og konkret tildeling 
• Kontaktpersoner med tilknytning til det enkelte prosjekt i 
sekretariatet 
• Mentorordning uten rapporteringsplikt til prosjektsekretariatet 
• Erfaringsutveksling mellom forsøkene 
• Årlige samlinger for prosjektene 
4.3.2 Kostnadseffektivitet 
Spørsmålet om kostnadseffektivitet kan stilles på to måter: 
• Vil midlene benyttet til forsøksprosjektene gi mye forsøk for 
pengene? 
• Er andelen av midler som ikke brukes direkte i gjennomføring av 
forsøkene fornuftig, både mht størrelse og innretning? 
Det første av disse spørsmålene kan ikke besvares på det nåværende 
tidspunkt, bortsett fra en vurdering av fordeling av tilskuddene, noe som 
er behandlet i Delrapport 1. 
I det følgende vil vi konsentrere oss om det andre spørsmålet. 
Et vesentlig kjennetegn på målrettet og effektiv organisering er hvorvidt 
midler brukt til organisering, administrasjon og andre ikke direkte 
verdiskapende, men nødvendige aktiviteter er av optimal størrelse. 
Optimalitet refererer seg i denne sammenhengen til at midler brukt til 
slike tiltak er av nødvendig størrelse, og riktig allokert på de ulike 
aktivitetene med sikte på å støtte og stimulere den lokale 
forsøksvirksomheten. 
Av tildelingen for 2004 ble midlene brukt på følgende tiltak: 
• Kr 20 783 000 til forsøksprosjektene 
• Kr 4 287 000 til styringsgruppen, lønn til sekretariatet, utarbeidelse 
av informasjonsmateriell samt til diverse utviklingsarbeid 
• Kr 860 000 til samisk trosopplæring 
• Kr 1 200 000 til NSD/IKOs undersøkelse og til evaluering 
I overkant av kr 4 000 000 satt av til forsøksprosjektene ble overført til 
2005 fordi enkelte av prosjektene først kom i gang høsten 2004. 
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Det er vår vurdering at andelen av midler som benyttes til organisering, 
administrasjon og støttefunksjoner synes rimelig, sett i forhold til midler 
som anvendes direkte på forsøksprosjektene. I en oppstartfase må det 
nødvendigvis gå med betydelige resurser til informasjon, presentasjon, 
etablering av støttefunksjoner etc. Også vurdert ut fra et slikt perspektiv 
kan det ikke sies å ha blitt benyttet særlig store beløp, sett ut fra hva det 
var nødvendig å gjøre og hvor mye en fikk for det.  
Virkningene av de omfattende presentasjons- og informasjonstiltakene 
har åpenbart vært at hovedtrekkene ved Trosopplæringsreformen på 
relativt kort tid er blitt innarbeidet på bred basis og godt kommunisert, 
ikke bare til aktuelle søkere i forbindelse med utlysing av midler, men i 
hele Den norske kirke og overfor aktuelle samarbeidspartnere. 
Det eneste vi finner grunn til å stille et visst spørsmålstegn ved er 
midlene benyttet til NSD/IKOs kartleggingsundersøkelse av 
dåpsopplæringen i alle norske menigheter. Resultatene fra denne 
undersøkelsen som bygger på situasjonen i 2003 ville kunne vært svært 
verdifulle for å beskrive utgangspunktet før forsøksperioden.  
Vi tror nok man hadde tjent på et noe mer gjennomarbeidet spørreskjema 
med bl a mer bearbeidede kategorier og klare planer for oppsummering 
og presentasjon av materialet. På grunn av noe sen besvarelse fra en god 
del av menighetene har en også måttet bruke mye ressurser på purring. 
Ved begynnelsen av 2005 foreligger derfor resultatene ennå ikke, noe 
som også reduserer avkastningen av denne investeringen. 
Endelig vil vi reise spørsmålet om ikke bruken av midler til organisering, 
administrasjon, informasjonstiltak, støttefunksjoner etc vil måtte 
revurderes, spesielt når det gjelder prosjektsekretariatets bemanning, når 
antall forsøk utvides i 2005 og sannsynligvis også i 2006.  
I denne sammenheng legger vi ikke bare vekt på økningen i lokale forsøk 
som skal følges og støttes, men særlig på at man initierer en rekke 
nasjonale og regionale utviklingstiltak. Oppfølgingen av slike tiltak vil 
måtte bli forholdsvis krevende, dersom man ønsker gjennomarbeidede 
utviklingstiltak, med en spredning og systematikk som svarer 
overordnede utviklingsbehov sett i et reformperspektiv og ikke bare for å 
stimulere ulike tiltak. I tillegg kommer oppfølgingen av 
kompetansenettverket som i innhold vil være av samme karakter. 
Vi tror på denne bakgrunn at sekretariatet sannsynligvis må styrkes, både 
kvantitativt, men også med kompetanse knyttet direkte til overordnet 
koordinering og mer direkte styring av utviklingsarbeid. 
4.4 Prosjektet – en lærende organisasjon? 
Organiseringen av Trosopplæringsreformens forsøksperiode kan 
betraktes ut fra perspektivet: I hvilken grad er det lagt til rette for at 
organiseringen samlet fungerer som en lærende organisasjon?  
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Dersom en lærende organisasjon defineres som en virksomhet hvor det 
foregår en systematisk refleksjon over praksis, ser det ut til å følgende 
arenaer for slik refleksjon er etablert innen rammen av 
Trosopplæringsreformen: 
• Intern refleksjon i det enkelte forsøksprosjekt. I hvilken grad og i 
hvilke former dette foregår er det for tidlig å si noe om. 
• Dialogene mellom mentorene og de enkelte forsøksprosjeketene. 
Her er rammene lagt og ordningen etablert, men hvordan den vil 
fungere i praksis vet vi ennå for lite om. 
• Dialogen mellom det enkelte forsøksprosjekt og kontaktspersonen i 
sekretariatet. Også dette er det for tidlig å si noe om. 
• Kontakter på tvers mellom ulike forsøk, både uformelt gjennom 
egenorganiserte nettverk, på samlinger i regi av 
prosjektsekretariatet og via webloggen på hjemmesiden 
www.storstavalt.no. Beskrivelse og vurdering av disse kontaktene 
og arenaene vil også etter hvert bli tematisert i evalueringen 
• Internrapporteringen fra det enkelte forsøk til prosjektsekretariatet 
som også forutsettes å bygge på oppsummeringer, erfaringer og 
refleksjoner over disse. 
• Delrapportene og underveisrapportene fra evalueringen vil også 
innebære muligheter til refleksjon og læring. 
Samlet er det grunn til å si at de nødvendige, og sannsynligvis 
velfungerende arenaer for refleksjon over praksis er etablert. 
I hvilken grad de vil bli benyttet; vil kjennetegnes av en åpen 
læringskultur, eller vil bety muligheter til erfaringsutveksling og 
oppsummerende læring gjenstår å se. 
Et sentral spørsmål er imidlertid hva slags organisasjonslæring disse 
ulike arenaene legger til rette for. 
I sin beskrivelse av lærende organisasjoner beskriver Argyris og Schön 
(Argyris C & Schön D: Organizational learning: A theory of action 
perspektive. 1978. Argyris C & Schön D: Orgnanizational learning II: 
Theory, Method and Practice. 1996) to former for organisasjonslæring: 
• Enkelkretslæring (singleloop learning) 
• Dobbelkretslæring (doubleloop learning) 
Enkelkretslæring kjennetegnes ved at den foregår innenfor den 
eksisterende, eller dominerende tenkning, og hvor læring og 
oppsummering ikke endrer denne tenkningen. Praksis vurderes og 
korrigeres også innenfor denne kunnskapsstrukturen. 
Dobbelkretslæring derimot kjennetegnes ved at den både reflekterer over 
og endrer praksis, men at læringen også i tillegg innebærer endring og 
utvikling av den eksisterende tenkning. 
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Ut fra grunnlagsdokumentene og de styrende prinsipper for 
Trosopplæringsreformen synes det relativt klart av man gjennom 
forsøksvirksomheten tar sikte på å skape dobbelkretslæring, dvs 
overskride og utvikle den eksisterende tenkning, utvikle ny tenkning, nye 
teorier og dermed også ny praksis i samsvar med denne. 
Den konkrete organisering av Trosopplæringsreformen i forsøksperioden 
ligger vel til rette for å  understøtte enkelkretslæring. Det er 
velorganiserte læringsarenaer med godt potensiale for å skape 
forbedringer av praksis, innenfor de visjoner, mål og tiltak som er vedtatt 
for det enkelte forsøksprosjekt. 
Det vi imidlertid stiller et spørsmålstegn ved er hvorvidt det så langt er 
skapt læringsarenaer som kan generere dobbelkretslæring; systematisere 
enkeltforsøkene og generalisere resultatene, og ikke minst utvikle ny 
tenkning og teori om trosopplæring for Den norske kirke, inn i vår tid. 
En rekke ansatser til slike arenaer finnes, f eks: 
• Oppsummering  av mentorenes generelle erfaringer fra 
veiledningen 
• Generalisering av forsøksprosjektenes rapportering 
• De nasjonale og regionale utviklingsprosjektene, dersom de blir 
innrettet og styrt med sikte på et slikt formål 
• Kompetansenettverket 
• Delrapporter, underveisrapporter og hovedrapport fra evalueringen. 
Også den påbegynte arbeidet med utvikling av en ny, overordnet plan for 
trosopplæringen må ses på som et ledd i en slik tilnærming til aggregert 
læring fra forsøksperioden, se pkt 4.5. 
Selv om Stortinget i liten grad ser for seg et slik arbeid igangsatt vil vi 
sterkt anbefale at en slik systematisk tilnærming til oppsummering og 
dobbelkretslæring igangsettes. Det vil være urealistisk, og nærmest naivt 
å tro at en slik fagliggjøring og teoribygging, både teologisk og 
religionspedagogisk, automatisk vil stige fram av de mange lokale 
forsøk, selv om disse oppsummeres og reflekteres på gode 
læringsarenaer, tilrettelagt for enkeltkretslæring.  
4.5 Overgang fra lokale forsøk til nasjonal reform? 
Stortingets klarsignal til igangsetting av Trosopplæringsreformen er i 
snever forstand bare knyttet til en femårig forsøksperiode. 
Som vist ovenfor er det ennå uavklart hva som tenkes å foregå i 
overgangen fra forsøk til vanlig drift og varig reform, ut over: 
• Erfaringsutveksling og læring internt i prosjektet 
• Spredning av resultater på bred basis 
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• Evaluering. 
Om det skal igangsettes arbeid med en ny, overordnet plan er ikke klart, 
selv om det kan se ut som om så vel Kirkerådet som styringsgruppen 
tenker seg et slikt resultat av forsøkene, jfr pkt 2.1. Spørsmålet om hva 
slags plan det i så fall er tale om og hvordan arbeidet eventuelt skal 
legges opp er følgelig heller ikke avklart. 
Styringsgruppen har imidlertid fått seg forelagt og drøftet igangsetting av 
et arbeid med utvikling av et læreplanverk for Den norske kirke. I 
saksframlegget til Sak 5 Reformens framdrift. 2005 og 5-årsplan 7 
desember 2004 heter det: 
Nåværende plan for dåpsopplæring i Den norske kirke er ikke 
oppdatert etter L97 og KRL-faget. Reformen innledes med et 
erfaringsbasert forsøks- og utviklingsarbeid. Et systematiserende 
læreplanarbeid er en naturlig del av en slik prosess. Allerede i 
2005 vil den systematiske rapporteringen fra prosjekter gi viktige 
innspill til begynnende planprosesser. Vi legger opp til en bredere 
oppstart av planrefleksjoner i 2006, men har ikke arbeidet med 
modeller for denne prosessen enda. Muligens vil vi anbefale å 
arbeide med en rekke smågrupper med kort funksjonstid sammen 
med mindre fagkonferanser og sammenknyttende bearbeiding. 
Styringsgruppen har ennå ikke ferdigbehandlet denne saken, men mye 
tyder på at Kirkerådet vil ønske å spille en avgjørende rolle før 
spørsmålet om plan og planprosess avgjøres, jfr mandatet for 
styringsgruppen og behandlingen i Kirkerådet i Sak KR 22/03. Se også 
pkt 2.1 ovenfor. 
Selv om det kan synes vel tidlig å reise spørsmålet om en 
systematiserende oppsummering tidlig i forsøksperioden, vil vi like fullt 
gjøre det med følgende begrunnelse: 
• Arbeidet med å bygge ut ordninger for oppsummering av forsøkene 
på aggregert nivå må gjøres allerede nå. Det må gis et formål og en 
retning, herunder om oppsummeringen skal sikte inn på en ny plan 
eller ikke. Dette er ikke det samme som å starte den konkrete 
oppsummering, men å etablere en beredskap og en metode for 
bearbeiding og dobbelkretslæring, jfr pkt 4.4, i tide og i hvert fall i 
god tid før 2008. 
• Spørsmålet om reformen består i forsøkene og oppsummering og 
evaluering av disse, eller om det skal utvikles en mer omfattende 
reform som etter hvert omfatter alle menigheter kan ikke lenger 
utsettes, ikke minst av hensyn til de menighetene som nå søker på 
nytt og på nytt og som ikke får bevilget midler til forsøk, herunder 
nye faste stillinger. 
På denne bakgrunn vil vi anbefale at det påbegynte arbeid med å 
planlegge perioden etter at forsøkene er avsluttet fullføres, og at det i den 
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sammenheng foretas en ansvars- og rolleavklaring knyttet til dette 
arbeidet, bl a mellom styringsgruppen og Kirkerådet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering av Trosopplæringsreformen 47 
 
VEDLEGG 1 OPPLEGG AV ANALYSEN 
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Analysen av sentral organisering og prosjektledelse bygger på følgende: 
Dokumentstudier 
Følgende dokumenter er bl a gjennomgått og analysert: 
• NOUen om dåpsopplæring 
• Stortingsmeldingen 
• Innstillingen fra stortingskomiteen 
• Stortingsdebatten 
• Korrespondanse mellom departementet og Kirkerådet 
• Sakspapirer og vedtak i Kirkerådet 
• Sakspapirer og vedtak i styringsgruppen. 
• Informasjonsskriv og avtaler mellom prosjektsekretarietet og de 
lokale forsøkene 
• Dokumenter som beskriver mentorordningene 
Informantintervjuer 
Følgende personer er intervjuet: 
• Leder i Stortingets kirke- og undervisningskomitè, 
stortingsrepresentant Rolf Reikvam (SV) 
• Saksordfører for Trosopplæringsreformen, stortingsrepresentant 
Jan Olav Olsen (H) 
• Avdelingsdirektør Anne-Lise Brodtkorb, Kultur- og 
kirkedepartementet 
• Avdelingsdirektør Jørn Hagen, Kultur- og kirkedepartementet 
• Direktør Erling Pettersen, Kirkerådet 
• Leder i styringsgruppa for Trosopplæringsreformen, Helga 
Haugland Byfuglien 
• Prosjektleder Paul- Erik Wirgenes 
• Gruppeintervju med ansatte i prosjektsekretariatet, Kristine Aksøy 
Alveng, Kjetil Bondevik, Anne Marie Eilertsen, Dag-Håkon 
Eriksen.  
